

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

EVALUASI PENYUSUNAN AWP 2021

Jakarta, 05 OKTOBER 2020

ipdmip
Integrated Participatory
Development and Management of Irrigation Program

National Project Management Unit (NPMU) - IPDMIP



PENGANTAR

Kegiatan dilakukan selama 4 hari (1-5 Oktober 2020) melalui Teleconference dengan menggunakan Aplikasi melalui **Zoom Meeting**

Peserta terdiri dari satker Pusat dan Daerah yakni tiga satker pada Balai, satker DPU, Bappeda dan Pertanian provinsi dan kabupaten serta Konsultan Pendukung program baik KP Balai maupun ISAI dengan total 360

Narasumber terdiri dari NPIU Irwa, NPIU OP, NPIU Bangda, NPIU Pertanian dan Bappenas

Jumlah yang hadir dalam kegiatan Penyusunan AWP 2021 adalah sebanyak 450 peserta



HASIL EVALUASI - AWP

Peserta yang belum menyusun AWP TA 2021

Sampai dengan 04 oktober 2020 jam 11.00 wib

1. Bappeda Provinsi NTT
2. Bappeda Provinsi Sulut
3. PU Kab. Muara Enim
4. PU Kab. Pesawaran
5. PU Kab. Pasaman Barat



KESIMPULAN

- a. Untuk pengalihan/relokasi dana dari Bappeda ke PU atau sebaliknya, harus berdasarkan **Berita Acara** kesepakatan Bappeda-PU setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan NPIU masing masing untuk memastikan pencapaian Target tidak terganggu.
- b. Usulan Perubahan OWP, harus berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, Kepala Bappeda, atau Kepala B/BWS ditujukan kepada NPMU, tembusan ke NPIU masing masing



KESIMPULAN

- c. Batas akhir pelaksanaan kegiatan rehabilitasi irigasi untuk Pusat adalah Juni 2022, sedangkan untuk Provinsi dan Kabupaten Desember 2021.
- d. Mohon untuk diperhatikan untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi prasyarat untuk kegiatan lainnya. Contoh : PSETK, Penyadaran Publik PPSI, kelengkapan SID termasuk Perencanaan Fasilitasi OP, Training Need Assesment (TNA);
- e. IPDMIP tidak dapat digunakan untuk membayar honor rutin bulanan PNS;



KESIMPULAN

- f. Kegiatan WRKMC di Balai yang berkaitan dengan pengadaan fasilitas kantor (furniture, rehab ruangan) dialokasikan di Satker Balai. Untuk operasional WRKMC dialokasikan di Satker OP.
Saat ini NPIU sedang menfinalisasi panduan WRKMC
- f. Daftar DI kegiatan PSETK dan Rehabilitasi Irigasi mengacu Permen 14/2015 sampai dengan pemutakhiran DI diterbitkan melalui permen yang baru;
- g. Khusus B/BWS, diingatkan kembali bahwa penyusunan RKAKL/DIPA harus sesuai AWP. Dan seluruh menu IPDMIP harus sudah masuk dalam RKAKL/DIPA, meskipun dengan dana “cantolan”.



KESIMPULAN

- h. Kegiatan rehabilitasi irigasi dapat menggunakan metode KSO atau padat karya yang melibatkan petani/masyarakat
- i. AWP TA 2020 agar tetap menyediakan anggaran PSETK, KOMIR dan RP2I. Dan tetap mengalokasikan anggaran untuk TA 2021.
- j. Validasi AWP yang melebihi pagu OWP akan dilakukan secara manual oleh NPMU;
- k. NPMU akan menyelenggarakan pertemuan koordinasi lanjutan pada bulan Jan/Feb 2021 untuk revisi AWP TA 2021 terkait sisa lelang atau sisa anggaran 2020 yang tidak terserap;

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

TERIMA KASIH

EVALUASI PENYUSUNAN AWP 2021 - Jakarta, 05 OKTOBER 2020

ipdmip
Integrated Participatory
Development and Management of Irrigation Program

National Project Management Unit (NPMU) - IPDMIP