

**National Project Management Unit – NPMU  
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air – Kementerian PUPR**



# **FORUM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM**

# **IPDMIP**

***INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)***

**November 2018**

## **PERLU DIPERHATIKAN - PENYUSUNAN AWP 2019**

**1**

- Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan di TA 2018 dapat diluncurkan ke AWP TA 2019

**2**

- Rencana kerja dan anggaran/AWP 2019 harus didukung dengan rencana pencapaian output 2019

**3**

- Rehab dilakukan berdasarkan SID dari Balai.
- SID sebelumnya (APBN/APBD), dapat digunakan untuk Rehab, setelah di review oleh Pusat

**4**

- Penyusunan PSETK di DI Intervensi harus diprioritaskan di AWP 2019.
- Penyusunan PSETK di luar DI intervensi IPDMIP tetap dilakukan sebagai masukan untuk RP2I

**5**

- Detil AWP 2019 sesuai dengan arahan NPIU pada desk



# OUTPUT KEGIATAN DAERAH- IPDMIP

## Komponen 1: Penguatan Sistem dan Kapasitas Kelembagaan Irigasi Pertanian yang Berkelanjutan

- a) Adanya **88 Komisi Irigasi (14 Provinsi dan 74 Kabupaten)** yang beroperasi sesuai dengan indikator penilaian kinerja yang telah ditetapkan
- b) Ditetapkannya **74 RP<sub>2</sub>I** oleh Bupati
- c) Tersedianya **Tenaga Pendamping Masyarakat di 74 kabupaten**

Realisasi  
2018 ???

Realisasi  
2018 ???

## Komponen 2: Perbaikan Pengelolaan dan O&P Irigasi:

- a) Tersusunnya **12.958 PSETK**
- b) Adanya **4,500 P3A** yang beroperasi

Realisasi  
2018 ???

Realisasi  
2018 ???

## Komponen 3: Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Irigasi

- a) Terehabilitasinya Jaringan Irigasi seluas **125,977 ha** di Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten dan **55,887 ha** Daerah Irigasi kewenangan Provinsi;
- b) Terehabilitasinya Jaringan Irigasi **318,136 ha** di Daerah Irigasi kewenangan pusat;

Realisasi  
2018 ???



# OUTPUT KEGIATAN DAERAH- IPDMIP

## Komponen 4. Peningkatan Pendapatan dari Pertanian Beririgasi

### Sub Komponen 4.1. Peningkatan produktivitas usaha tani dan layanan pendukungnya

1. Paling sedikit **75% dari 900.000** rumah tangga penerima manfaat IPDMIP memiliki akses kepada layanan penyuluhan;
2. Paling sedikit **10.000 penyuluh** dilatih dan bekerja di lokasi IPDMIP.

Realisasi  
2018 ???

### Sub Komponen 4.2. Peningkatan akses pasar dan layanan pendukungnya

1. Paling sedikit **200.000 petani** penerima manfaat IPDMIP dilatih mengenai pengembangan rantai nilai;
2. Paling sedikit **500 petani** penerima manfaat IPDMIP dapat mengakses input produksi dan paket teknologi.

Realisasi  
2018 ???

Realisasi  
2018 ???

### Sub Komponen 4.3. Peningkatan layanan jasa keuangan dan penggunaan layanan tersebut

1. Paling sedikit **75% dari 900.000** penerima manfaat IPDMIP memiliki akses kepada layanan keuangan (simpan-pinjam, asuransi, dan lain-lain);
2. Paling sedikit **8 penyedia layanan keuangan** menyediakan jasa keuangan yang terjangkau dan memadai bagi petani penerima manfaat di wilayah perdesaan lokasi IPDMIP.

Realisasi  
2018 ???

Realisasi  
2018 ???

## RENCANA KEGIATAN di SATKER PROVINSI

KEGIATAN	2018	2019	2020	2021
<b>PPIU-Bappeda</b>				
1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi				
1.1. Pendirian/Revitalisasi KOMIR	▶			
1.2. Pelatihan KOMIR	▶			
1.3. Rapat/Pertemuan KOMIR	▶			
2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama				
2.1. Sosialisasi/Kampanye Penyadaran Peraturan Irigasi (PPSI)	▶			
2.2. Workshop PPSIP	▶			
2.3. Penyiapan Kebijakan Daerah tentang Irigasi				
2.4. Sosialisasi Kebijakan Daerah tentang Irigasi				
3. Pembuatan Sistem Sertifikasi Kompetensi untuk Staf dan Fasilitator	▶			
3.1. Pelatihan TPM dan Koordinator TPM di 14 Propinsi				
4. Pendampingan - TPM				
a. Koordinator (1 orang per kabupaten)				
b. Fasilitator/TPM				
c. Biaya Operasional Koordinator				
d. Biaya Operasional Fasilitator/TPM				
5. Unit Pelaksana Program Tkt Propinsi di Bappeda				
6. Pelaksanaan dan penyusunan PSETK				

**MELUNCUR KE 2019**

**MASUK AWP 2019**

## RENCANA KEGIATAN di SATKER PROVINSI

KEGIATAN	2018	2019	2020	2021
<b>PPIU-PUSDA</b>				
1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi	➔			
1.1. Penyediaan Fasilitas Sekretariat KOMIR				
1.2. Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD)				
2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama	➔			
2.1. Penyiapan/Revisi Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI)	➔			
2.2. Penyiapan/Revisi Panduan teknis dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI)	➔			
2.3. Pelaporan Performa PPSI untuk Daerah Irigasi Provinsi				
2.3. Penyiapan dan penetapan peraturan daerah tentang Pemberdayaan P3A	➔			
4. Unit Pelaksana Program Tkt Propinsi di Dinas PSDA				
5. Kunjungan Belajar ke Kabupaten yang Sukses				
6. Pengisian data RP2I				
7. Pembuatan SPM Irigasi Provinsi	➔			
8. Rehabilitasi Daerah Irigasi				
9. Pengadaan Fasilitas OP				
10. Kampanye Penyadaran Efisiensi Air				

**MELUNCUR KE 2019** ➔

**MASUK AWP 2019**

## RENCANA KEGIATAN di SATKER KABUPATEN

KEGIATAN	2018	2019	2020	2021
<b>KPIU-Bappeda</b>				
1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi	▶			
Pendirian/Revitalisasi KOMIR				
KOMIR Meetings (3 kali per tahun)@ 20 orang				
2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama	▶			
Sosialisasi/Kampanye Penyebaran Peraturan Irigasi (PPSI)	▶			
Workshop PPSIP	▶			
Penetapan Penyiapan Kebijakan Daerah tentang Irigasi	▶			
Sosialisasi Kebijakan Daerah tentang Irigasi				
3. Pengesahan Rencana 5 tahunan Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Kabupaten (RP2I)				
4. Unit Pelaksana Program Tkt. Kabupaten - Bappeda				
5. Penyusunan PSETK di tingkat DI				
Pelaksanaan dan penyusunan PSETK	▶			
Pelaksanaan dan penyusunan PSETK - B				
Pelaksanaan dan penyusunan PSETK -C				
6. Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi tingkat kabupaten (RP2I)				
Pembentukan Tim Penyusun RP2I				
Sosialisasi Draft RP2I				

**MELUNCUR KE 2019** ▶

**MASUK AWP 2019**

## RENCANA KEGIATAN di SATKER KABUPATEN

KEGIATAN	2018	2019	2020	2021
<b>KPIU-PUSDA</b>				
1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi				
Penyediaan Fasilitas Sekretariat KOMIR	▶			
Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD)				
2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama				
Penyiapan/Revisi Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI)	▶			
Penyiapan/Revisi Panduan teknis dan pelaksanaan Perda tentang Irigasi (PPSI)	▶			
Pelaporan Performa PPSI (Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi) DI Kabupaten	▶			
Penyiapan dan penetapan peraturan daerah: Pemberdayaan P3A				
3. Project Implementing Unit - MoPW-DGWR				
Unit Pelaksana Program Tkt. Kabupaten - Dinas PU				
4. Pengisian data RP2I				
5. Pembuatan SPM Irigasi Kabupaten				
6. a. Pertemuan Pembentukan P3A/GP3A	▶			
b. Pembentukan (IP3A) - 1 per DI	▶			
6.2. Pelatihan P3A/GP3A				
Pelatihan P3A - 5 paket				
Pelatihan GP3A - 1 paket				
Studi banding P3A ke Kabupaten yang berhasil				
6.3. Evaluasi Kinerja P3A				
Evaluasi Kinerja P3A/GP3A/IP3A				
7. Rehabilitasi				
8. Fasilitasi OP				

**MELUNCUR KE 2019** ▶

**MASUK AWP 2019**



# PEMBAGIAN DESK

## DESK I

NPIU Bangda	NPIU Irigasi	NPIU OP	NPIU Pertanian
----------------	-----------------	------------	-------------------

### Peserta Prov/Kab

Bappeda	PU	Pertanian
Bappeda	PU	Pertanian
Bappeda	PU	Pertanian

ANTRIAN

ANTRIAN

## DESK II

NPIU Bangda	NPIU Irigasi	NPIU OP	NPIU Pertanian
----------------	-----------------	------------	-------------------

### Peserta Prov/Kab

Bappeda	PU	Pertanian
Bappeda	PU	Pertanian
Bappeda	PU	Pertanian

ANTRIAN

## DESK III

NPIU Bangda	NPIU Irigasi	NPIU OP	NPIU Pertanian
----------------	-----------------	------------	-------------------

### Peserta Prov/Kab

Bappeda	PU	Pertanian
Bappeda	PU	Pertanian
Bappeda	PU	Pertanian

## DESK IV

NPMU (Verifikasi Hibah/On Granting)

National Project Management Unit – NPMU  
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air – Kementerian PUPR

**TERIMA KASIH**



***INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)***

**JAKARTA, 23 Agustus 2018**