



# **Panduan NPIU dalam Penyusunan OWP-AWP**

**AGAR MEMASTIKAN DLI DAPAT TERCAPAI**

**INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND  
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)**

## TARGET 8 INDIKATOR PENARIKAN - DLI

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
DLI 1 = IKSI		dibuat baseline untuk areal program di 74 kabupaten	laporan IKSI tahunan diterbitkan	826 DI naik 10% dari 2017	827 DI naik 15% dari 2017
DLI 2 = Panduan Teknis	5 diupdate; 3 diterbitkan	1 diupdate 2 diterbitkan	1 diterbitkan		
DLI 3 = KOMIR	update KOMIR indikator	45 KOMIR beroperasi	KOMIR yang beroperasi menjadi 55	KOMIR yang beroperasi menjadi 65	KOMIR yang beroperasi menjadi 88
DLI 4 = RP2I			12 RP2I	RP2I menjadi 50	RP2I menjadi 74
DLI 5 = PAI	PAI software sudah di update	Data dan Peta PAI sudah diupdate, sekurangnya 0.6 jt ha daerah irigasi	Data dan Peta PAI sudah diupdate, sekurangnya menjadi 1.2 jt ha daerah irigasi	Data dan Peta PAI sudah diupdate, sekurangnya menjadi 1.8 jt ha daerah irigasi	Data dan Peta PAI sudah diupdate, sekurangnya menjadi 2.5 jt ha daerah irigasi
DLI 6 = P3A	indikator penilaian P3A diupdate	P3A yang beroperasi 3,000	P3A yang beroperasi menjadi 4,000	P3A yang beroperasi menjadi 4,500	
DLI 7 = PSETK	Panduan PSETK telah diupdate dan PSETK telah dibuat sejumlah 50	PSETK telah dibuat, menjadi sejumlah 500	PSETK telah dibuat, menjadi sejumlah 719		
DLI 8 = Rehabilitasi	Setidaknya Rehabilitasi DI seluas 45,000 ha	Setidaknya Rehabilitasi DI telah mencapai 145,000 ha	Setidaknya Rehabilitasi DI telah mencapai 300,000 ha	Setidaknya Rehabilitasi DI telah mencapai 400,000 ha	Setidaknya Rehabilitasi DI telah mencapai 500,000 ha

## DLI-3 : KOMIR

### BANGDA

- ✓ **2018: Pastikan ada (45 + 5)** Propinsi dan Kabupaten yang HARUS membentuk dan mengaktifkan KOMIR dan siap diverifikasi di 2018 (45 KOMIR)
- ✓ **2019: Pastikan ada (10 + 5)** Propinsi dan Kabupaten yang HARUS membentuk dan mengaktifkan KOMIR dan siap diverifikasi di 2019 (10 KOMIR)
- ✓ **2020: Pastikan ada (23)** Propinsi dan Kabupaten yang HARUS membentuk dan mengaktifkan KOMIR dan siap diverifikasi di 2020 (10 KOMIR)
- ✓ **2021: Verifikasi seluruh** KOMIR yang belum siap ditahun sebelumnya (23 KOMIR)

PERHATIKAN TITIK-TITIK KRITIS

## DLI-4 : RP<sub>2</sub>I

Dir. OP

- ✓ **2019: Pastikan ada (12+2)** Kabupaten yang siap MENERBITKAN dan siap diverifikasi di **tahun 2019** (12 RP<sub>2</sub>I)
  - ❑ (12+2) Kabupaten PRIORITAS I, harus selesai melaksanakan **penyusunan PSETK di tahun 2018**
  - ❑ PAI di (12+2) Kabupaten PRIORITAS I, juga harus selesai dilaksanakan **di tahun 2018**
- ✓ **2020: Pastikan ada (38+4)** Kabupaten yang siap MENERBITKAN RP<sub>2</sub>I, dan siap diverifikasi di **tahun 2020** (38 RP<sub>2</sub>I)
- ✓ **2021: Pastikan ada (18)** Kabupaten yang siap MENERBITKAN RP<sub>2</sub>I, dan siap diverifikasi di **tahun 2021 bersama dengan RP<sub>2</sub>I yang belum lolos verifikasi di tahun sebelumnya** (24 RP<sub>2</sub>I)

PERHATIKAN TITIK-TITIK KRITIS

## DLI-5 : PAI

Dir. OP

- ✓ Target DLI 2018 adalah 0.6 jta ha, **HARUS DI LOKASI (12 + 2) Kabupaten** yang siap MENERBITKAN RP2I pada tahun 2019
- ✓ Target DLI 2019 adalah 0.6 jta ha, **HARUS DI LOKASI (38 + 4) Kabupaten** yang siap MENERBITKAN RP2I pada tahun 2020
- ✓ Target DLI 2019 adalah 0.6 jta ha, **HARUS DI LOKASI (18 ) Kabupaten** yang siap MENERBITKAN RP<sub>2</sub>I pada tahun 2021
- ✓ Diharapkan PAI bisa diselesaikan Di **2.5 juta ha di tahun 2019** sehingga verifikasi bisa sesegera mungkin dilakukan, dan dapat mendukung penyusunan RP<sub>2</sub>I di kabupaten

PERHATIKAN TITIK-TITIK KRITIS

## DLI-6 : P<sub>3</sub>A

### BANGDA

- ✓ 2018: **PASTIKAN Kabupaten terpilih** melaksanakan pembentukan dan pembinaan (3,000 + 30 ) P<sub>3</sub>A di daerahnya (**setara dengan 495,000 ha DI**) dan siap diverifikasi di tahun 2018 (3,000 P<sub>3</sub>A)
  - ❑ TPM di Propinsi atau Balai/Balai Besar sudah harus aktif di Kabupaten terpilih ini
- ✓ 2019: **PASTIKAN Kabupaten terpilih** melaksanakan pembentukan dan pembinaan (1,000 + 10 ) P<sub>3</sub>A di daerahnya (**setara dengan 165,000 ha DI**) dan siap diverifikasi di tahun 2019 (3,000 P<sub>3</sub>A)
- ✓ 2020: **PASTIKAN Kabupaten terpilih** melaksanakan pembentukan dan pembinaan (500 ) P<sub>3</sub>A di daerahnya (**setara dengan 75,000 ha DI**) dan siap diverifikasi di tahun 2020 (3,000 P<sub>3</sub>A)

PERHATIKAN TITIK-TITIK KRITIS

## DLI-7 : PSETK

### BANGDA

- ✓ **2017:** Tetapkan kabupaten yang siap menerbitkan total **50 PSETK (Prioritas ex WISMP atau PISP)** dan siap diverifikasi awal **2018; PANDUAN PSETK harus siap digunakan, TPM belum siap**
- ✓ **2018 : PASTIKAN seluruh PSETK** dilakukan oleh (12+2) Kabupaten yang siap MENERBITKAN RP<sub>2</sub>I pada tahun 2019
  - ❑ **TPM dari Propinsi atau Balai/Balai Besar, sudah harus aktif di Kabupaten terpilih ini**
- ✓ **2019 : PASTIKAN seluruh PSETK** dilakukan oleh (38+4) Kabupaten yang siap MENERBITKAN RP<sub>2</sub>I pada tahun 2020
- ✓ **2020 : PASTIKAN seluruh PSETK** dilakukan oleh (18) Kabupaten yang siap MENERBITKAN RP<sub>2</sub>I pada tahun 2021

PERHATIKAN TITIK-TITIK KRITIS

## DLI-8 : Rehabilitasi (ha)

Dir. IRWA

- ✓ 2017: **PASTIKAN** terdapat 45,000 + 4,500 ha yang sudah di rehab melalui IPDMIP Loan atau APBN dan dapat di verifikasi di 2017 atau 2018 awal
- ✓ 2018: **PASTIKAN** terdapat 100,000 +10,000 ha yang sudah di rehab melalui IPDMIP Loan atau APBN dan dapat di verifikasi di 2018 atau 2019 awal
- ✓ 2019: **PASTIKAN** terdapat 155,000 +10,000 ha yang sudah di rehab melalui IPDMIP Loan atau APBN dan dapat di verifikasi di 2019 atau 2020 awal
- ✓ 2020: **PASTIKAN** terdapat 100,000 +10,000 ha yang sudah di rehab melalui IPDMIP Loan atau APBN dan dapat di verifikasi di 2020 atau 2021 awal
- ✓ 2021: **PASTIKAN** terdapat 100,000 +10,000 ha yang sudah di rehab melalui IPDMIP Loan atau APBN dan dapat di verifikasi di 2021 atau 2022 awal

Pastikan SID/DED sudah selesai sebelum target rehabilitasi dilaksanakan

PERHATIKAN TITIK-TITIK KRITIS