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Terms

and Conditions Pinjaman IPDMIP

Items
Loan Amount
Signing Date
Effective Date

Project Completion Date

Loan Closing Date

Maturity

Grace Period

Repayment Period

1st Repayment Date

Interest Rate

Commitment Charge

ADB (OCR)
USD500,000,000
31 Juli 2017
8 September 2017
31 Desember 2022
30 Juni 2023

17,5 tahun

8 tahun

9,5 tahun

1 Juni 2025

LIBOR + 0.50% p.a

0.15% p.a

ADB (AIF)
UsSD100,000,000
31 Juli 2017
8 September 2017
31 Desember 2022
30 Juni 2023

17,5 tahun

8 tahun

9,5 tahun

1 Juni 2025

LIBOR + 1.40% p.a

0.15% p.a*

‘IFAD
EUR 93,150,000
13 Februari 2017
13 Februari 2017

31 Maret 2023

30 September 2023 **

18 tahun

6 tahun

12 tahun

1 Maret 2024

100% of variable
reference interest rate***

N/A



Alokasi Pendanaan Progr

Anggaran (x 1000) *)
Komponen DR USA %
Komponen 1 Pengugtan Kapasitas Ke_Iembagaan dan Sistem Irigasi 611.197.885 47,015 6.73 %
Pertanian yang Berkelanjutan
Komponen 2 Penmgkata_n Sistem Qan IKapaS|tas Pengelolaan, Operasional 632,391 423 48,645 6.96 %
Dan Pemeliharaan Irigasi
Komponen 3 |Peningkatan Infrastruktur Sistem Irigasi 6.556.410.692 504.339 | 72.20 %
Total ADB/AIF 7.800.000.000 600.000 | 86.00 %
KCZTEX([))?en & Meningkatkan Pendapatan Irigasi Pertanian 1.280.500.000 98.500 | 14.00 %
TOTAL ADB/AIF + IFAD 9.080.500.000 698.500 100%
*)1 USD= Rp 13,000
ADB+AIF IFAD

Provinsi
8%

36 % Dana ADB + AIF dipergunakan oleh 42 % Dana IFAD dipergunakan oleh
Provinsi dan Kabupaten Provinsi dan Kabupaten




Realisasi Kumulatif IPIP

. U v

REALISASI PENYERAPAN DIPA LOAN PADA TAHUN 2020
YRealsi. | %Total Real.
ol KEWENANGAN PAGU (OWF) DA TRIWULAN TRIVULAN I TRINULAN I TOTAL REALISAS REALISASI 1o opa | Tha Tote
TAHUN2017 | TAHUN2018 | TAHUN2019 |  TAHUN 2020 Januari - Maret 2021 April - Juni per 31 Juli 2021 TAHUN 2021 KOMULATIF 2001 oWP
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
A | PUSAT 1555,183,952,851 | 4.128,737,648 | 33043377,073 | 107783281349 | 133,932,611470 | 169,761,853000 | 16,976,185,300 | 10479178592 | 25464.277,950| 30168920103 | 50,928,555,900 | 11,867,135,957 | 169761853000 | 52515234652 | 331,403,242,292 | 30.93% 2.31%
1 NPMU (PJSDA) 60,067,000,000 | 494066580 6129504415| 11273452449 |  8,335,981466 | 12,000000000 | 1,200,000000| 2,085918,100| 10800,000,000| 12346130000 360,000,000 -1 12000000000 3432048100 29665053010 | 28.60% 49.39%
2 NPIU rigasi dan Rawa 103,334,000,000 - 200562525 | 2860334306 | 1933358655 | 41031334000| 4103133400 108768356 | 6154700100 32286609 | 12309400200 53488000 4103L334000| 485122448 5488378024  118% 5.31%
3 NPIUBina OP 287,056,469,851 - 00569913 | 52661907233 48713857000 487L3BHT00| 11250200 7307018550 | 273572988L| 14614157100 - AT247812| 48713857000 333497893 86023114258 |  6.85% 29.97%
4 NPIU Bina Bangda 118,432,320,000 - | 1745523167 | 44166074090 26839562680 | 24621212000 2462721200 124850595 | 3634081800 | 7.277,760,904|  7,388,163600 | 1419586377 | 24621212000 8822197876 97253377813 | 35.82% 82.12%
5 BPPSDM (NPIU Pertanian) 953,014,163,000 | 3,347,774.268 |  6,068,143602 | 15504034831 | 39.686,149,761 | 38589,450,000| 3858.945,000| 7.45483341| 5788417500 | 17572180233 | 11576835000 9620760524 | 38589.450,000 | 346838424008 | 99534526560 | 90.28% 1044%
6 Bappenas (NSCWR) 33230000000 | 286,896,800 3210643464 30863686451 4475620675 | 4800000000  480,000000|  40L638000| 720000000 914252993 | 1440000000 286053244 | 4800000000 | 1600944237 | 13438792627 | 33.37% 40.44%
BALAI 4183115,389,928 76,141,935577 | 401,903,360,710 |  586,480,394,896 | 1,620,106,855,000 | 81,005,342,750 | 104,203,579,114 | 24316,028,250 | 216132487678 | 486,032,056,500 | 101,401,593,675 | 1,539,101,512,250 | 421,737,660467 | 1,486,263, 350,650 |  26.03% 35.53%
1 BWS Sumatera | 133,341,784,000 ATTL590647 | 21968940849 | 4230322127 18149123000 907456150 | 145778849 | 2722368450 |  G7387ASS6| 5444736900 | 17241666850 | 819653405 | 31791507028 |  4.52% 23.84%
2 BWS Sumatera ll 67,626,063,000 3715201533 | 13675005366  11,558,050296 | 25,881,269,000 | 1,294,063450 0209200 3882190350 | 9695867416 |  7,764,380,700 S| 4587205550 | 9728076616 38676423811 | 37.5%% 57.19%
3 BWS Sumatera V 160,162,666,000 6,002,005577| 20468419400 51565945577 | 23653635000 | 1182,681,750 | 4992810989 | 3548045250 6123068758  7,096000500 | 800802314 | 22470953250 | 11917682061  89,954952615| 50.38% 56.16%
4 BWS Sumatera VIl 391,710,388,000 4728315222 | 33633644205  26,655454,535 | 127,766,790,000 |  6,3688,339,500 -| 19165018500 | 3604467331 | 38330037000 119579501 | 121378450500 | 3724046832 6874152079 | 2.91% 17.55%
5 BBWS Mesuji Sekampung 254,968, 766,000 5423020862 | 20006385253 | 7410887375 | 98869467000 4943474350 | 8,190541,000 | 14830423050 15582038913 |  29,660,846,100 30811000 93926012650 23812300913 |  56,712,684403 | 24.08% 2.2%
6 BBWS Cidanau-Ciujung-Ciduriany ~219,424,563,000 4323310200 | 7539707099 |  36,665,865,648 | 107236894000 | 5361844700 | 1005590250 | 16,085534,100| 22422771548 | 32071068200 | 17853408698 | 101875049300 | 412877049 | 89810653444 | 38.50% 40.93%
7 BBWS Cimanuk Cisanggarung | 104,107,202,000 3243906760 | 17641465450 22779604936 | 32632121000 1631606050 | 5877434804 | 4894818150 4243240448| 9789636300 | 4883245198 | 31000514950 | 15003920450  58,668,987,597 | 45.98% 56.35%
8 BBWS Citarum 61,711,303,828 81,369500| 10534998689 | 20506010377 | 22800960000 | 1144548000 | 2137,762,364 | 3433644000 3467402833 6867288000 1773880,062| 21746412000 | 7379045259 | 38501423825 | 32.24% 62.39%
9 BBWS Citanduy 156,140,973,000 2792056250 | 2125747723 | 58193980448 | 6728267000 3363914350 | 3622009526 | 10091743050 10728245425| 20183486100 3350227549 | 63914372650 | 17700482500  99.912.26691| 26.31% 63.99%
10 BBWS Cliwung Cisadane 150,144,716,000 S| 373101 | 25673171358 | 69761673000 3488083650 3306,77L,053 | 10464250950 | 17650900080 | 20928501900 | 9047392783 | 66,273589,350 | 30,005,063,916 | 58895616575 | 43.01% 30.23%
11 BBWS Serayu Opak 83,078,411,000 613226249 | 1086201254 | 6600035340 | 24752774000 | 1237638700 889985983 | 3712916100 3302200618 7425832200 6172716414 23515135300| 10455002015| 28530336128 | 42.24% 34.34%
12 BBWS Pemali Juana 624,346,858,000 153,703,652 | 23445215263 |  66,203,700,065 | 325,048,761,000 | 16252438050 | 46954671592 | 48757314150| 46480694058 | 97514628300 | 35,947,176,632 | 308,796,322,950 | 129,362,542,282 |  220567,161,262 | 39.80% 3H.33%
13 BBWS Bengawan Solo 214,663,053,000 6,044.993500 | 21156547448 |  24,990,861,284 | 106,009,756,000 | 5,300,487,800 49844300 15901463400 | 13614783900 31802926800 1473342500 100709.268.200| 15137.970,700|  672330,372932| 14.28% 31.31%
14 BBWS Brantas 335,567,740,000 9242159000 | 35,408,721,008 |  19,375,2710554 |  24,282,320,000 | 1,214116,000 18301000 | 3642348000 | 10012816226|  7.284696,000| 203362350 | 23068204000 | 10234479576 | 74260630138 | 42.15% 2.13%
15 BWS Nusa Tenggaral 222,505,150,000 S| 4597446575 | 10579203604 | 143874566000 7193728300| 11664371512 | 20,581,184900 | 6356113100 | 43162369800 | 6333811356 | 136,680,837,700| 24,359.295,977| 59536036156 | 16.93% 26.76%
16 BWS Nusa Tenggara |l 113,700,347,100 -1 205908%,300| 20075201886 | 18635806000  931,790300| 2490180214 | 2795370900 | 1,959,257,02 |  5590,741,800 33600000 | 17,704015700| 4483038266 | 45149135452 | 24.06% 3.70%
17 BWSKalimantan | 80,846,990,000 6,650,146225 | 10907215431 35822881027 | 9255557000 462,777,850 | 155,062,260 | 1388333550 1585507910  2776,667,100 99308334  8792779.50| 1839878504 |  5522012L187| 19.88% 68.30%
18 BWS Kalimantan Il 375,817,440,000 3490712924 | 23426459852 |  65,596,810116 | 218,636,879,000 | 10931843950 | 3612346369 | 32795531850 13959201814 | 65591,063,700 | 7.234525345 | 207,705,035,050 | 24806073528 | 117320056420 | 11.35% 31.20%
19 BWS Sulavesil 136,784,813,000 6,235,018815 | 18648102752 28,062.977.491| 32,937,379,000 | 1,646,868,950 23518600 4940606850 | 10793946196 9881213700 2598779855| 31.290510,050| 14416244651 | 67363243709 | 43.77% 4854%
20 BWS Sulawesi ll 98,406,485,000 4141623650 | 14203087704 34342771285 | 41,712642000 2085632100 5020501016 | 6256806300 10248231695 | 12513792600 | 2888235284 | 30627009900 | 18156967995 | 70864450653 | 4353% 1201%
21 BBWS Pompengan Jeneberang | 196,059,678,000 3105535000 | 28665901507 9590299567 | 80840176000 4042008800 | 40130888233 | 12126026400\ 2537758792 24.252,052800 | 542387500 | 76798167200 | 7.0940345%5| 48455770600 | 8.78% A.71%
B | ONCGRANTING 323,726,840,480 29526539891 | 180,065,950968 |  394,129,604,073 | 800,000,000,000 | 40,000,000,000 - | 120,000,000,000 | 234,022,060,097 |  240,000,000,000 | 46,860,871,137 |  760,000,000,000 | 280881931234 |  834,604,026,166 | 35.11% 21.36%
1 Provnsi 923,500,207 116 14822306030 | 69,182,831,650 | 132,408,401,880 | 193,859,857,000 |  9,692,992,850 29078978550 | 64415237224 | 58157957100 | 22,350,534 847 | 184166864150 | 86,765,772,071|  303.179310,631 | 44T6% 3.83%
2 Kabupaten 2,309,226,633,364 14704233861 | 110883119318 |  261,721,202,193 | 606,140,143000 | 30,307,007,150 90,921,021,450 | 169,605,822,873 | 181,842,042.900 | 24510,336,290 | 575,833,135,850 | 194116,159,163 |  581424,714535 |  32.02% 25.18%
TOTAL 8,971,026,183,259 | 4,128737,648 | 138,711,852,641 | 689,752593,027 | 1,114,542,610,439 | 2,589,868,708,000 | 137981,528,050 | 114,682,757,706 | 25464,277,950 | 480,322,467,878 | 776,960,612,400 | 160129,600,769 | 169,761,853,000 | 755,134,826,353 | 2,702,270,620,108 |  29.16% 30]_2%




Realisasi On Granting IPDIP

* Realisasi Kumulatif On Granting (2018 - 2021)

Pagu Hibah Ralisasi Hibah (2018- o . : : 0
No Prov/Kab (ADB+AIF+IFAD) 2021) % Perkiraan Sisa Hibah %
1| Provinsi (ADB+AIF+IFAD) 978,220,000,000 380,049,797,029 38.85 598,170,202,971 61.15
2 | Kabuaten (ADB+AIF+IFAD) 2,347,480,000,000 746,118,263,946 31.78 1,601,361,736,054 68.22
Total 3,325,700,000,000 | 1,126,168,060,975 33.86 2,199,531,939,025 66.14

Pagu On Granting TA 2021

Potensi
AWP DPA DIPA DJPK

(sementara) Realisa§i On DSII:aA T)?‘lsl’;ll(
1,594 T 1,534 T Granting
' ’ 800 M iy 366 M

-

per Agus 2021




Realisasi DIPA DJPK (2018 - 2021)

- Realisasi TA 2018

. TA 2018
Uraian
Total ADB AlIF IFAD
Pagu DIPA DJPK 107,760,000,000 25,439,600,000 5,088,600,000 77,231,800,000
Realisasi DIPA DJPK 29,526,539,891 18,763,964,612 3,753,693,627 7,008,881,652
Prosentase 27.40% 73.76% 73.77% 9.08%
- Realisasi TA 2019
. TA 2019
Uraian
Total ADB AlF IFAD
Pagu DIPA DJPK 252,116,867,000 177,275,821,000 33,052,047,000 41,788,999,000
Realisasi DIPA DJPK 180,065,950,968 116,326,537,023 23,270,891,302 40,468,522,643
Prosentase 71.42% 65.62% 70.41% 96.84%
- Realisasi TA 2020
. TA 2020
Uraian
Total ADB AlIF IFAD
Pagu DIPA DJPK 619,820,000,000 468,962,732,000 93,814,970,000 57,042,298,000
Realisasi DIPA DJPK 394,129,604,073 291,162,565,778 58,246,489,531 44,720,548,764
Prosentase 63.59% 62.09% 62.09% 78.40%




* Realisasi TA 2021 *

Pagu DIPA DJPK|| 800,000,000,000 | 532,692,173,000 | 106,497,715,000 | 160,810,112,000
Realisasi DIPA DJPK|| 289,738,119,973 | 220,538,641,619 | 44,118,314,606 | 25,081,163,748
Prosentse 36.22% 41.40% 41.43% 15.60%
* Nilai SP2D yag sdh di transfer ke RKUD Prov/Kab yg tercatat di NPMU
* Potensi Realisasi TA 2021
Uraian TA 2021
ala Total ADB AlF IFAD
Pagu DIPA DJPK 800,000,000,000 | 532,692,173,000 | 106,497,715,000 | 160,810,112,000
Realisasi DIPA DJPK 522,445,966,643 | 392,849,014,277 78,588,660,369 51,008,291,997
Prosentse 65.31% 73.75% 73.79% 31.72%




Kebutuhan On Granting TA 2021

Luncuran TA 2020

Alokasi DPA 2021

Ralisasi per Jun 2021

Perkiraan Real Sem Il sd Okt 2021

Perkiraan Total Real sd Okt 2021

Perkiraan Kebutuhan TA 2021

434,032,452,985

|

137,773,672,214

404,348,170,998

|

542,121,843,212

TA 2021

e Luncuran TA 2020 yang membebani DIPA

- DPA TA 2021 Bappeda, PU
dan Pertanian

1,534,378,405,722

 Hasil Monitoring dengan Prov dan Kab

« Jumlah Real Jun + Perkiraan
Real Sem II TA 2021

976,154,302,000

* Lunc TA 2020 + Total Real
sd Okt 2021

» Rincian per Provinsi dan

Kabupaten bila dipandang perlu dapat kami jelaskan.




- 4 d
Rencana Prognosis DIPA TA. 2021

Tahun Anggaran 2021
No Program Hibah Pagu DIPA SeEelalisasi - — SSmUt:f)Ok -
1 |Provinsi (ADB+AIF+IFAD) 193,859,857,000 27,792,207,917 14.34 258,889,538,440 | 133.54
2 |Kabuaten (ADB+AIF+IFAD) 606,140,143,000 109,981,464,297 18.14 717,264,757,756 | 118.33
Total 800,000,000,000 137,773,672,214 | 17.22 | 976,154,296,197 | 122.02

Untuk menghitung Rencana Kebutuhan Dana sampai dengan Akhir TA 2021, sebagai dasar untuk
Revisi DIPA DJPK didasarkan kepada hal hal sebagai berikut :

1. Perhitungan ini didasarkan kepada Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi NPMU/NPIU
dengan Provinsi dan Kabupaten

yang dilaksanakan 23 Juni — 20 Agustus 2021.

1. Angka Realisasi dari PIU pertanian, diambil dari data NPIU Pertanian dan telah melaui klarif
ikasi dengan PIU saat Monev dilakukan dengan Provinsi dan Kabupaten

2. Realisasi Bappeda berdasarkan angka rata rata berada di kisaran 60 % dari DPA yang terse
dia

3. Realisasi Dinas PU dihitung berdasarkan data Nilai Terkontrak Kegiatan Rehabilitasi (Porsi t
erbesar dalam DPA Prov/Kab), dengan pembagian sebagai berikut :

- Untuk Kontrak yang ditandatangani Jan — Mar - terserap 70 %
- Untuk Kontrak yang ditandatangani Apr — Jun - terserap 50 %
- Untuk Kontrak yang ditandatangani diatas Juli-> Terserap 30 %
- Untuk Kontrak yang belum ditandatangi sd Ags - terserap 15 %




- : .

Target Pelaksanaan IPDMIP TA 2021 masing mas

NPIU Irigasi dan Rawa

» Percepatan Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Capaian DLI 8 sebagai bahan
verifikasi BPKP

» Percepatan Pelaksanaan Lelang dengan mempertimbangkan mekanisme
kontak Tahun Jamak (MYC), dengan memasukan kedalam APBD Perubahan
sebagai cantolan

» Sosialisasi lanjutan untuk Inputing Aplikasi SIEDI kepada Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten dan BBWS

» Percepatan Pengumpulan Dokumen Hasil Screening Sosial dan Lingkungan dari
Dinas PU Prov/Kab dan B./BWS

NPIU Bina Bangda

* Penguatan dan Pemenuhan Target KOMIR untuk beropeasi Penuh

* Penyelesaian Target Penyusunan PSERK di TA 2021 yang hasilnya akan
digunakan untuk dasar penyusunan RP 2I

* Pendampingan dan Pembinaan dalam Penyusunan RP 2I melalui koordinasi
dengan NPIU Bina OP Kementerian PUPR

*« Mendorong PPSI masuk kedalam Dokumen Perencanaan Daerah.



NPIU BINA OP

» Kegiatan RP 21 harus dilaksanakan di TA 2021, apabila belum masuk perlu
dimasukan kedalam APBD Perubahan, dan diharapkan BAPPEDA sebagai lead
didalam Koordinasi penyusunan.

» Kegiatan Updating PAKSI diharapkan segera dilaksanakan oleh BBWS, Dinas
PU Provinsi dan Kabupaten dilibatkan sebagai Quality Control (QC) hasil survey
Upadating PAKSI.

* Untuk Kegiatan P3A perlunya Dinas PU Kab melakukan Koordinasi dengan
NPIU OP terkait inverntarisasi data P3A. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan
P3A perlu disusun yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Konsultan KP, ISAI
Regional dan TPM untuk kepentingan verifikasi BPKP sebagai pemenuhan DLI.



[ Beberapa Prov/Kab dengan penambahan Pagu TA 2021 yang cukup besar
L — W W

-

= Prov. Sumatera Utara : Penambahan ADB/AIF sebesar Rp 15.474.053.000 diusulkan m‘
untuk membayar Luncuran TA 2020 sebesar Rp 20.064.711.5542.

= Kab Sukabumi : Penambahan ADB/AIF sebesar Rp 11.080.805.000 dikarenakan TA
2021 dalam proses reimburse (posisi Do. di DJPK) sebesar Rp 3.189.552.400 dan terdapat
Rp 8,740 M siap terbit SP2D daerahnya

= Kab Bolaang Mongondow : Penambahan ADB/AIF sebesar Rp 14.408.711.000 untuk
membayar Luncuran TA 2020 sebesar Rp 11.132.647.4304 dan kegiatan Rehab Fisik
sudah terkontrak pada bulan Maret sebesar Rp 11.943.941.000

= Prov. Sulawesi Selatan : Penambahan ADB/AIF sebesar Rp 32.529.027.000 untuk
membayar Luncuran TA 2020 sebesar Rp 42.994.170.4465. (sebesar Rp 16 M, pernah
diajukan namun melalpaui pagu yang ada) didalamnya termasuk Rp 1,8 M yang kesalahan
Transfer.

= Kab Bone : Penambahan ADB/AIF sebesar Rp 9.195.802.000 dipergunakan untuk
membayar Luncuran TA 2020 sebesar Rp 10.839.842.5166.

= Prov. Nusa Tenggara Barat : Penambahan ADB/AIF sebesar Rp 9.966.352.000 karena
TA 2021 sudah di reimburse sebesar Rp 10.106.226.112 dan kegiatan Rehabilitasi Fisik
sudah terkontrak sebesar Rp 37.192.318.000 (per juni)

» Rincian per Provinsi dan Kabupaten bila dipandang perlu dapat kami jelaskan satu per satu.



Dokumen Kelengkapan yang harus Diperhatikan

A. Dokumen yang harus dibawa dan diperlihatkan saat DESK

Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerap Alokasi Hibah IPDMIP dalam DIPA DJPK TA 2021
Copy Rekening Koran RKUD;

Copy DPA/DPA Perubahan;

Copy AWP (sesuai DPA);

Copy SPM & SP2D;

Copy BAP dengan Pihak ke III (untuk pekerjaan Fisik)

Copy Resume Kontrak (untuk pekerjaan Fisik)

Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (untuk pekerjaan Fisik selesai 100%)
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B. Dokumen yang bisa diasistensikan dan dibuat saat DESK, atau disusulkan setelah acara
Rekonsiliasi Gelombang I :
1.  Surat Pemohonan Verifikasi (tandatangan & Cap Basah);
Surat Permintaan Penyaluran Hibah (tandatangan & Cap Basah);
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTIM) (bermaterai, tandatangan & Cap Basah);
Surat Kuasa (bermaterai "pemberi kuasa”, tandatangan & Cap Basah) jika ada pergantian pejabat;
Berita Acara Pembayaran (BAP) (bermaterai "BUD", tandatangan & Cap Basah);
Rekap SPM dan SP2D (tandatangan & Cap Basah);
Laporan Triwulanan (tandatangan & Cap Basah);
Surat Pernyataan Penggunaan Uang Persediaan (tandatangan & Cap Basah);
Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan (Progress Report) (tandatangan & Cap Basah);
0. Kertas Kerja Verifikasi
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Jadwal Acara

Jam Kegiatan Penyaji Moderator
Hari Pertama 23 Sept 2021
11.00 - 13.00 Registrasi Panitia
13.30 - 13.45 Sambutan Pembukaan Direktur SSPSDA
13.45 - 14.45 Arahan dari Bappenas, DJPK Bappenas, dan DIPK,
14.45 - 15.15 Arahan NPMU NPMU IPDMIP
3 Sesi Desk penelaahan dokumen :
15.15 - 17.00 On Granting Tim Verifikator NPMU
Ishoma
_ Sesi Desk penelaahan dokumen .
19.00 - 21.00 On Granting Tim Verifikator NPMU
Hari Kedua : 24 Sept 2021
) Sesi Desk penelaahan dokumen : .
08.00 -12.00 On Granting Tim Verifikator NPMU
Ishoma
3 Sesi Desk penelaahan dokumen . .
13.30 - 17.00 On Granting Tim Verifikator NPMU
Ishoma
_ Sesi Desk penelaahan dokumen : ;
19.00 - 21.00 On Granting Tim Verifikator NPMU
Hari Ketiga : 25 Sept 2021
09.00 - 12.00 Sesi Desk penelaahan dokumen On Granting

Penutupan
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Hal-hal yang perlu menjadi Perhatian

. U

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut :

1. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh realisasi IP
DMIP di daerah, membantu melengkapi data reimbursement, ser
ta memastikan ketersediaan anggaran pada DIPA DJPK TA 2021
dan TA 2022;

2. Rekonsiliasi reimbursementakan difasilitasi dalam 2 (dua) gelom
bang, yaitu :
« Gelombang I untuk reimbursement luncuran 2020 dan realisasi I

PDMIP s/d 30 Juni 2021;
« Gelombang II untuk reimbursement realisasi IPDMIP periode
1 Juli 2021 - 20 Oktober 2021

Adapun realisasi IPDMIP setelah 20 Oktober 2021, akan diproses
sebagai luncuran pada TA 2022;
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Hal-hal yang perlu menjadi Perhatian (Lanjutan)

3. Setiap PIU agar membawa kelengkapan dokumen pengajuan reim
bursement(daftar terlampir);

4. Setiap Bappeda selaku PMU Provinsi/Kabupaten, agar menyampai
kan perkiraan penyerapan IPDMIP s/d 20 Oktober 2021 dan Sura
t Pernyataan Kesanggupan Menyerap Alokasi Hibah IPDMIP dala
m

DIPA DJPK TA 2021 (daftar alokasi hibah TA 2021 dan format surat
pernyataan terlampir);

5. Provinsi/kabupaten yang berhalangan hadir secara OFFLINE,
mohon agar menyampaikan surat tertulis disertai pernyataan kes
anggupan sesuai butir 4, melalui email npmu.ipdmip@gmail.com,
paling lambat 24 September 2021, untuk selanjutnya reimburse
mentdapat diajukan pada rekonsiliasi Gelombang I;




Hal-hal yang perlu menjadi Perhatian (Lanjutan)

. U N

6. NPMU hanya dapat memproses permohonan reimbursement yan
g memenuhi ketentuan butir 2, 3, 4, dan 5;

7. Mohon kehadiran tepat waktu dan/atau diwakili oleh petugas pen
anggungjawab reimbursement;

8. Peserta wajib membawa hasil Swab Antigen/PCR Test Negatif yan
g masih berlaku (maks. 2 minggu) dan menunjukkan bukti vaksi
n (melalui aplikasi android Peduli Lindungi) pada saat mengikuti
acara;






